



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA iv
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 07/01/2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del Palazzo Comunale e manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti
Approvazione Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 163/2006

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di gennaio alle ore 09.00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:

Che con deliberazione di Giunta Municipale n°125 del 23/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del Palazzo Comunale e manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti", redatto dall'Arch. Giuseppe Acquisto, dell'importo complessivo di € 45.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori		€ 38.845,34
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€ 703,10	
Spese relative al costo del personale	€ 9.359,08	
Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 28.783,16	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) I.V.A. sui lavori 10%	€ 3.884,53	
b) Incentivi per la progettazione D.lgs 163/2006	€ 776,91	
c) Imprevisti	€ 1.350,00	
d) oneri conferimento a discarica	€ 14322	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne	€ 6.154,66	€ 6.154,66
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 45.000,00

Che in data 16/1/2014 sono state espletate le procedure di gara ed aggiudicati i lavori alla ditta EDILARTE srl. con sede in Casteltermini, via Kennedy, n.20, che ha offerto il ribasso 15,3530%

sull'importo posto a base di gara;

Che con determinazione dirigenziale n. 8 del 06/02/2014 è stato approvato il verbale di gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario), dei lavori in oggetto;

Visto il Contratto, Rep. n. 884 del 03/11/2015, che regola i rapporti tra Comune di Casteltermini e la Ditta EDILARTE srl. con sede in Casteltermini, via Kennedy, n.20;

Che pertanto, il quadro economico rideterminato risulta essere il seguente:

A) Importo contrattuale dei lavori		€ 34.426,26
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€ 703,10	
Spese relative al costo del personale	€ 9.359,08	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 24.364,08	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) I.V.A. sui lavori 10%	€ 3.442,63	
b) Incentivi per la progettazione D.lgs 163/2006	€ 776,91	
c) Imprevisti	€ 1.350,00	
d) oneri conferimento a discarica	€ 14322	
e) Economie da ribasso d'asta, compresa IVA	€ 4.860,98	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne	€ 10.573,74	€ 10.573,74
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 45.000,00

Che in corso d'opera si è reso necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006, secondo il quadro economico che di seguito si riporta:

A) Importo lavori	€ 44.438,60	
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€ 804,34	
Spese relative al costo del personale	€ 11.046,78	
Totale importo lavori al netto del ribasso	€ 39.435,44	€ 39.435,44
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) I.V.A. sui lavori 10%	€ 3.943,54	
b) spese tec. progettazione interna 2%	€ 888,77	
c) Imprevisti	€ -----	
c) oneri conferimento a discarica	€ 92,62	
e) Economie	€ 639,63	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne	€ 5.564,56	€ 5.564,56
TOTALE IMPORTO PROGETTO	C.T.	€ 45.000,00

Dato atto che la perizia di variante trova copertura finanziaria nelle economie di ribasso d'asta, il cui utilizzo è stato autorizzato con deliberazione di G.M. n° 102 del 23/10/2015, nelle somme per imprevisti e nella rideterminazione degli oneri di conferimento a discarica e, comunque, interamente all'interno del QTE;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA

Di approvare la Perizia di Variante dei lavori di *manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del Palazzo Comunale e manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti*", redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 163/2006 .

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4

F.to Geom. Michele Reina

SETTORE LL. PP.

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 07/01/2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del Palazzo Comunale e manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti"
Approvazione Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 163/2006

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267

Casteltermini, lì 11/01/2016

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme dichiarazione del messo comunale,

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal _____
al _____, per quindici giorni esecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE