



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI CASTELTERMINI
PROV. DI AGRIGENTO

....

Deliberazione Originale della Giunta Municipale

N. <u>46</u> del Registro	OGGETTO: Lavori di costruzione di n° 42 loculi cimiteriali Approvazione Perizia di Variante
Data <u>14/06/2010</u>	

L'anno duemiladieci addi DI CASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 09,45
nel Comune di Casteltermini e nell'Ufficio del Sindaco, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

		P	A	
Avv. Sapia Alfonso	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Alfonso Sapia</u>
Geom. Insalaco Vincenzo	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Vincenzo Insalaco</u>
Avv. Vaccaro Salvatore	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Salvatore Vaccaro</u>
Geom. Salamone Antonio C.	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Antonio Salamone</u>
Ins. Puleo Giuseppe	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Giuseppe Puleo</u>
Geom. Capozza Vincenzo	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Vincenzo Capozza</u>

Risultano assenti: VICE SINDACO INSALACO, ASS. CAPOZZA
Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Alessandra La Spina.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

~~il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;~~

~~il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;~~ *10/20*
ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Vista l'allegata proposta e ritenuto di accoglierla in toto;

Fatte proprie le motivazioni espresse in proposta;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

Approvare in toto l'allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con ulteriore votazione unanime e palese,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, per i motivi di cui in proposta.

Il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 10,40 *gm*

OG

At



1
1



COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Lavori di costruzione di n° 42 loculi cimiteriali
Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA

Il R.U.P.
F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

UFFICIO PROPONENTE

UFFICIO TECNICO LL. PP.

Atti allegati alla proposta:

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL

Approvata il _____ n° _____
Con le seguenti modifiche:

Rinviata il _____

Respinta il _____

ATTESTAZIONE

Art. 55 L. 142/90

Cap. _____ Art. _____

N. _____ impegno

Somma Stanziata € _____

Agg. per impinguamenti € _____

Dedotti per storni € _____

Fondo disponibile € _____

Pag. ed impegni € _____

Riman. Disponibile € _____

Addì _____

Il Ragioniere Capo

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:

Che con nota prot. n. 4246 del 03/03/2009, il Sindaco ha disposto di redigere un progetto per la costruzione di loculi cimiteriali;

Che con determinazione dirigenziale n° 168 del 30/11/2009 è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto indicati il Geom. Gino Paolo Consiglio;

Che il progetto è stato redatto in data 30/11/2009 ed approvato con deliberazione di G.M. n° 117 del 01/12/2009 secondo il quadro economico che di seguito si riporta:

A) Importo lavori		€ 34.151,27
Oneri per la sicurezza		€
Importo lavori a base d'asta		€ 33.466,78
B) Somme a disposizione		
a) Per I.V.A. sui lavori 20%	€	
b) Per spese tec. progettazione interna 2%	€	
c) Per spese tecniche calcoli in c.a. e	€ 2.500,00	
d) Per spese tecniche collaudo statico	€ 950,00	
e) Per spese per pareri visti ed analisi	€ 1.000,00	
f) Per oneri conferimento a discarica	€ 100,00	
g) Per imprevisti 5%	€	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne		€
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€

Che con determinazione del Sindaco n° 66 del 28/12/2009 è stato conferito l'incarico, al Geologo Alberto Biondolillo, per la redazione della relazione geologica dei lavori in oggetto indicati;

Che a seguito dell'esperimento di cottimo fiduciario in data 19/03/2010 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Messina Costruzioni s.r.l. che ha offerto il ribasso del 12,8799, giusto contratto d'appalto stipulato in data 20/04/2010, Rep. n. 835 registrato ad Agrigento in data 07/05/2010 al n. 288 serie I^a e che pertanto, il quadro economico rideterminato è il seguente:

A) Importo lavori al netto		€ 29.156,29
Oneri per la sicurezza		€
Totale lavori al netto del ribasso d'asta		€ 29.840,78
B) Somme a disposizione		
a) Per I.V.A. sui lavori 20%	€	
b) Per spese tec. progettazione interna 2%	€	
c) Per spese tecniche calcoli in c.a. e	€ 2.500,00	
d) Per spese tecniche collaudo statico	€ 950,00	
e) Per spese per pareri visti ed analisi	€ 1.000,00	
f) Per oneri conferimento a discarica	€ 100,00	

g) Per imprevisti 5%	€	
h) Per ribasso d'asta	€	
i) Per IVA sul ribasso d'asta	€	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne		€
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€

Che i calcoli statici della struttura sono stati depositati al Genio Civile di Agrigento, in data 03/05/2010, per il rilascio dell'autorizzazione di competenza;

Considerato che, in assenza della relazione geologica ed i relativi calcoli statici, il progetto è stato redatto seguendo le modalità progettuali e costruttive del precedente progetto, autorizzato dall'Ufficio del genio Civile di Agrigento, "lavori di costruzione di n. 60 loculi", realizzato in zona attigua;

Dato atto che, alla luce dei risultati conseguiti attraverso le indagini geologiche, è cambiato il piano d'imposta delle fondazioni con conseguente aumento dell'altezza dei setti per il raggiungimento dello strato di terreno idoneo a sopportare il peso dell'intera struttura;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 45 del 11/06/2010, avente come oggetto: "Lavori di costruzione di n° 42 loculi cimiteriali, Autorizzazione utilizzo delle somme di parte del ribasso d'asta, per la redazione di perizia di variante";

Vista la Perizia di Variante, e i relativi allegati, redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni, secondo il quadro economico che di seguito si riporta:

A) Importo lavori al netto		€ 32.830,52
Oneri per la sicurezza		€
Totale lavori al netto del ribasso d'asta		€ 33.646,89
B) Somme a disposizione		
a) Per I.V.A. sui lavori 20%	€	
b) Per spese tec. progettazione interna 2%	€	
c) Per spese tecniche calcoli in c.a. e	€ 1.500,00	
d) Per spese tecniche collaudo statico	€ 950,00	
e) Per spese per pareri visti ed analisi	€ 134,41	
f) Per oneri conferimento a discarica	€ 278,00	
g) Per imprevisti 5%	-----	
h) Per ribasso d'asta	€	
i) Per IVA sul ribasso d'asta	€	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne		€
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€

Vista la Relazione d'Istruttoria (che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale) con la quale lo scrivente nella qualità di R.U.P., ha approvato in linea tecnica la Perizia di Variante dei lavori in argomento;

Dato atto che gli importi di perizia in variante trovano copertura nelle somme per: imprevisti, economie delle spese tecniche per calcoli in c.a. e geologo, spese rimanenti per pareri visti ed analisi, e parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta e non comportano un

aumento dello stanziamento iniziale;

Ritenuto provvedere in merito al fine di permettere la definizione e ultimazione dei lavori;

Visto l'O.R.EE.LL;

SI PROPONE

alla G.M. l'adozione dell'atto deliberativo:

- per l'approvazione della Perizia di Variante;
- dichiarare l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva al fine di concludere i lavori quanto prima possibile.

IL R.U.P.

F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

OGGETTO: Lavori di costruzione di n. 42 loculi cimiteriali.
Approvazione Perizia di Variante.

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990 N. 142 recepita con L.R. N. 48 dell'11/12/1991

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile di P.O. n° 4
F.to Arch. Fabio Pulizzi

PARERE CONTABILE

COMUNE DI CASTELTERMINI

(Prov. di Agrigento)

OGGETTO: **PARERE TECNICO** reso ai sensi dell'art. 7 bis L. n° 109/1994; art. 49 D.P.R. 554/1999.

Perizia di Variante per i lavori di **costruzione di n. 42 loculi cimiteriali Comunali.**

RELAZIONE D'ISTRUTTORIA

Progetto redatto dall'arch. Fabio Pulizzi con la collaborazione del Geom. Mario Galione per l'importo complessivo di **€ 47.922,11.**

Premesso

- che con nota prot. n. 4246 del 03/03/2009, il Sindaco ha disposto di redigere un progetto per la costruzione di loculi cimiteriali;
- che con determinazione n° 168 del 30/11/2009, lo scrivente è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto indicati;
- che il progetto è stato redatto in data 30/11/2009, ed approvato con deliberazione di G.M. n° 117 del 01/12/2009 secondo il quadro economico che di seguito si riporta;

A) Importo lavori		€ 34.151,27
Oneri per la sicurezza		€ 684,49
Importo lavori a base d'asta		€ 33.466,78
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) Per I.V.A. sui lavori 20%	€ 6.830,25	
b) Per spese tec. progettazione interna 2%	€ 683,03 138.709,81	
c) Per spese tecniche calcoli in c.a. e	€ 2.500,00	

geologo		
d) Per spese tecniche collaudo statico	€ 950,00	
e) Per spese per pareri visti ed analisi	€ 1.000,00	
f) Per oneri conferimento a discarica compreso IVA	€ 100,00	
g) Per imprevisti 5%	€ 1.707,56	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne		€ <u>13.770,84</u>
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 47.922,11

Che con determinazione del Sindaco n° 66 del 28/12/2009 è stato conferito l'incarico, al Geologo Alberto Biondolillo, per la redazione della relazione geologica dei lavori in oggetto indicati;

Che a seguito dell'esperimento di cottimo fiduciario in data 19/03/2010 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Messina Costruzioni s.r.l. che ha offerto il ribasso del 12,8799, giusto contratto d'appalto stipulato in data 20/04/2010, Rep. n. 835 registrato ad Agrigento in data 07/05/2010 al n. 288 serie I[^] e che pertanto, il quadro economico rideterminato è il seguente:

A) Importo lavori al netto		€ 29.156,29
Oneri per la sicurezza		€ 684,49
Totale lavori al netto del ribasso d'asta		€ 29.840,78
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) Per I.V.A. sui lavori 20%	€ 5.968,16	
b) Per spese tec. progettazione interna 2%	€ 683,03	

	138.709,81	
c) Per spese tecniche calcoli in c.a. e geologo	€ 2.500,00	
d) Per spese tecniche collaudo statico	€ 950,00	
e) Per spese per pareri visti ed analisi	€ 1.000,00	
f) Per oneri conferimento a discarica compreso IVA	€ 100,00	
g) Per imprevisti 5%	€ 1.707,56	
h) Per ribasso d'asta	€ 4.310,49	
i) Per IVA sul ribasso d'asta	—€ <u>862,09</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne		€ <u>18.081,33</u>
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 47.922,11

Che i calcoli statici della struttura sono stati depositati al Genio Civile di Agrigento, in data 03/05/2010, per il rilascio dell'autorizzazione di competenza;

Considerato che, in assenza della relazione geologica ed i relativi calcoli statici, il progetto è stato redatto seguendo le modalità progettuali e costruttive del precedente progetto, autorizzato dall'Ufficio del genio Civile di Agrigento, "lavori di costruzione di n. 60 loculi", realizzato in zona attigua;

Dato atto che, alla luce dei risultati conseguiti attraverso le indagini geologiche, è cambiato il piano d'imposta delle fondazioni con conseguente aumento dell'altezza dei setti per il raggiungimento dello strato di terreno idoneo a sopportare il peso dell'intera struttura;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 45 del 11/06/2010, avente come oggetto: "Lavori di costruzione di n° 42 loculi dimiteriali, Autorizzazione utilizzo delle somme di parte del ribasso d'asta, per la redazione di perizia di variante";

Vista la Perizia di Variante, e i relativi allegati, redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni, secondo il quadro economico che di seguito si riporta:

A) Importo lavori al netto		€ 32.830,52
Oneri per la sicurezza		€ 816,37
Totale lavori al netto del ribasso d'asta		€ 33.646,89
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) Per I.V.A. sui lavori 20%	€ 6.767,39	
b) Per spese tec. progettazione interna 2%	€ 770,01 138.709,81	
c) Per spese tecniche calcoli in c.a. e geologo	€ 1.500,00	
d) Per spese tecniche collaudo statico	€ 950,00	
e) Per spese per pareri visti ed analisi	€ 134,41	
f) Per oneri conferimento a discarica compreso IVA	€ 278,00	
g) Per imprevisti 5%	----- ----	
h) Per ribasso d'asta	€ 3.013,32	
i) Per IVA sul ribasso d'asta	—€	

	<u>862,09</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne		€ <u>14.275,22</u>
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 47.922,11

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. n° 7 bis, 7 ter del Testo Coordinato L.R. n° 7/2002 e art. 49 D.P.R. 554/1999.

VISTO

- la Perizia di Variante e suppletiva, e relativi allegati, trasmessa dalla D.L. in data 25/02/2010;
- l'atto di sottomissione;
- l'art. 25 della L. 109/94;
- l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/99;

APPROVA IN LINEA TECNICA LA PERIZIA DI VARIANTE

relativa ai lavori di costruzione di n. 42 loculi cimiteriali Comunali, secondo il quadro economico sopra riportato.


Casteltemini, lì 11/06/2010

IL R.U.P.


F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO




IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Alessandra La Spina



Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ per _____ giorni consecutivi, con decorrenza in data odierna.
Casteltermini, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il _____ per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Alessandra La Spina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione: è

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Casteltermini, li 14/06/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Alessandra La Spina

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE