
 
 

 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

AREA DI P.O. N° 4 
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE N° 104 DEL 04/09/2018 
 

OGGETTO: Lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media                       
Statale N. Cacciatore Interventi di ampliamento e completamento" 
CUP: I61E15000060002   -    CIG:  63601387E8 
- APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO  

 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA 

R.U.P. 
F.to  Geom. Francesco Fragale 

 
UFFICIO PROPONENTE 

UFFICIO TECNICO LL. PP.     
 
Atti allegati alla proposta: 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL 

_________________ 

 
 
Approvata il ________________ n° _______ 
Con le seguenti modifiche: 
____________________________________ 

____________________________________ 

 
 

Rinviata  il ______________________ 

Respinta  il ______________________ 

A T T E S T A Z I O N E 
Art. 55 L. 142/90 

Cap. _________________  Art. 

____________ 

N. ___________________________  impegno  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Somma Stanziata  € ________________ 

Agg. per impinguamenti  € ________________ 

Dedotti per storni  € ________________ 

Fondo disponibile  € ________________ 

Pag. ed impegni   € ________________ 

Riman. Disponibile  € ________________    

 

Addì ______________ 

 

Il Ragioniere Capo 

 

 

 

________________________________ 
 



 
 

TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 
PREMESSO: 
 
Che con determinazione Dirigenziale n. 25 del 10/02/2017, il sottoscritto è stato nominato R.U.P. dei lavori in 
oggetto indicati, in sostituzione del Geom. Michele Reina; 
 
Che con deliberazione di G.M. n° 35 del 01/04/2015 è stato approvato in linea amministrativa il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto indicati, dell’importo complessivo di € 721.000,00 secondo il seguente quadro 
economico: 

A) 488.379,32€                    

 €   1097,40 

 € 30752,54 

A.1 € 31.849,94 31.849,94€                      

A.2 € 160.680,87 160.680,87€                    

A.3 295.848,51€                    

B)

B.1. I.V.A. sui lavori   (22% di A) 107.443,45€                        

B.2. Competenze Tecniche (oneri inclusi)

B.2.1 Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione 8.240,77€                            

B.2.2 Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. 

della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato

di Regolare Esecuzione 53.094,93€                          

B.2.3 Responsabile del Procedimento 2.734,93€                            

B.2.4 Supporto al RUP 3.123,23€                            

B.2.5 Direttore Operativo di cantiere 7.512,25€                            

B.3. Allacciamento ai pubblici servizi 3.000,00€                            

B.4. Oneri di conferimento a discarica 11.403,01€                          

B.5. Spese per commissione giudicatrice 1.400,00€                            

B.6. Spese di pubblicazione 10.000,00€                          

B.7. Assicurazione RUP 250,00€                               

B.8. Imprevisti ( 5% di A ) 24.418,97€                          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 232.621,54€                        232.621,54€                    

721.000,86€               

721.000,00€               Importo complessivo del progetto in c.t.

 Importo complessivo delle opere                                                                                                   
(compreso oneri specifici della sicurezza) 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso              A)-(A.1+A.2)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo

 Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 

 Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori 

Totale costi della sicurezza, non sggetti a ribasso 

Importo dell'opera detratto del Costo della Manodopera, 
non soggetto a ribasso d'asta

 

 

Che il progetto, a seguito della partecipazione all’avviso pubblico dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 
della Formazione professionale del 13/03/2015 D.D.G. 1450, denominato “Avviso per la formazione della 
graduatoria regionale di cui all’art. 10 del decreto legge 12 Settembre 2013, n. 104, convertito con 
modificazioni, dalla legge 8 Novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università 
e ricerca”, finalizzato a favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento o 
adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà comunale adibiti ad edifici scolastici, 
nonché costruzioni di nuovi edifici e palestre scolastiche, è stato inserito nei piani Regionali di edilizia 
scolastica 2015-2016 approvati con D.D.G. n. 5128/ISTR del 03/08/2015 e che pertanto risulta finanziato; 

Che i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa Prima International srl, che ha offerto il ribasso 
dell'11,1111% sull'importo posto a base di gara, giusto verbale di aggiudicazione definitiva approvato con 
determinazione del Funzionario n. 4 dell’11/02/2016; 

 



 

 

A) 455.507,30€                    

A.1

 €                                1.097,40 

 €                              30.752,54 

 €                              31.849,94 31.849,94€                      
A.2 160.680,87€                    
A.3 295.848,51€                    
A.4 A dedurre il r.a. dell'11,1111% su        A.3 32.872,02€                      

Restano   A.1+A.2+A.3-A.4 455.507,30€                    

B)

B.1. I.V.A. sui lavori   (22% di A) 100.211,61€                        
B.2. Competenze Tecniche (oneri inclusi)

B.2.1 Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione 8.240,77€                            

B.2.2 Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. 

della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato

Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi 44.703,86€                          
B.2.3 Responsabile del Procedimento 2.734,93€                            
B.2.4 Supporto al RUP 3.123,23€                            
B.2.5 Direttore Operativo di cantiere 7.512,25€                            

B.3. Allacciamento ai pubblici servizi 3.000,00€                            

B.4. Oneri di conferimento a discarica 11.403,01€                          

B.5. Spese per commissione giudicatrice 1.400,00€                            

B.6. Spese di pubblicazione 10.000,00€                          

B.7. Assicurazione RUP 250,00€                               

B.8. Imprevisti ( 5% di A ) 24.418,97€                          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 216.998,63€                        216.998,63€                    

C)
C.1 Economie da ribasso d'asta sui lavori 32.872,02€                          

C.2 Economie di IVA su r.a. su lavori 7.231,84€                            

C.3 Economie da ribasso su DD.LL. 8.391,07€                            
48.494,93€                          48.494,93€                      

721.000,86€               

721.000,00€               

 Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori 

Importo dei lavori

Economie

Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso 

Costo della Manodopera, non soggetto a r.a.

Importo complessivo del progetto in c.t.

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo

 Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 

 

 
Che il relativo contratto, il cui importo ammonta ad € 455.507,30, è stato stipulato in data 9/08/2016 Rep. n. 
888, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 30/08/2016 al numero 4379 serie 1T; 

Considerato che con verbale del 29/09/2016 si è proceduto alla parziale consegna dei lavori; 

Visto il verbale del 04/10/2017 di consegna dei locali non consegnati con il verbale del 29/09/2016; 

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante, per 
cause non prevedibili al momento della progettazione (ex art. 132, comma 1, lett. c, del Codice D.Lgs. 
163/2006) e per risolvere aspetti di dettaglio, rientranti nella casistica prevista dal comma 3 dello stesso articolo, 
come meglio motivati nella relazione illustrativa del Direttore dei Lavori;  

Che con determinazione n. 141 del 28/08/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 è stata approvata la Perizia di 
Variante del 29/06/2017, assunta al protocollo di questo Comune al n. 17803 del 11/08/2017, redatta dal 
Direttore dei Lavori, Ing. Alfonso Paolo Alessi, ai sensi dell’art.132 comma 1 lett. c e comma 3, del Codice 
D.Lgs. 163/2006 e art. 161, commi 3 e 10, del D.P.R. 207/2010, avente il seguente Quadro Economico: 

 

 

 



 
 

A) 488.231,28€                    

A.1

 €                                1.607,77 

 €                              22.851,67 

 €                              24.459,44 24.459,44€                      
A.2 159.804,39€                    
A.3 303.967,45€                    
A.4 A dedurre il r.a. dell'11,1111% su        A.3 33.774,13€                      

Totale opere al netto del R.A. Restano   A.1+A.2+A.3-A.4 454.457,15€                    

B)

B.1. I.V.A. sui lavori   (22% di A) 99.980,57€                          
B.2. Competenze Tecniche (oneri inclusi)

B.2.1 Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione 8.240,77€                            

B.2.2 Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. 

della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato

Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi 44.703,86€                          
B.2,3 Redazione perizia 9.154,95€                            
B.2.4 Responsabile del Procedimento 2.734,93€                            
B.2.5 Supporto al RUP -€                                     
B.2.6 Direttore Operativo di cantiere -€                                     

B.3. Allacciamento ai pubblici servizi 3.000,00€                            

B.4. Oneri di conferimento a discarica 11.403,01€                          

B.5. Spese per commissione giudicatrice -€                                     

B.6. Spese di pubblicazione -€                                     

B.7. Assicurazione RUP 500,00€                               

B.8. Accessori, ausili ed opere di completamento 11.024,16€                          

B.9. Imprevisti ( < 5% di A ) 24.418,97€                          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 215.161,22€                        215.161,22€                    

C)
C.1 Economie da ribasso d'asta sui lavori 32.872,02€                          
C.2 Economie di IVA su r.a. su lavori 7.231,84€                            
C.3 Economie da ribasso su DD.LL. 8.391,07€                            
C.4 Economie sui lavori tra progetto originario/perizia 1.050,15€                            
C.5 Economie su IVA lavori del prog. Orig./perizia 231,03€                               
C.6 Economie da ribasso su comp. tec. perizia 1.606,38€                            

51.382,49€                          51.382,49€                      

721.000,86€               
721.000,00€               Importo complessivo del progetto in c.t.

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo

 Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori 

Importo complessivo delle opere

Economie

Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso 

Costo della Manodopera, non soggetto a r.a.

 Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 

 
Visto l'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi del 31/08/2017, redatto in data 31/08/2017 e registrato a 
Mussomeli al n. 1188 del 12/09/2017; 

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 27/07/2018; 

Vista la nota prot. n. 17518 del 24/08/2018, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso una Perizia di 
Assestamento, rientrante tra le competenze dello stesso, redatta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; 

Che detta Perizia di Assestamento, che non comporta alcuna variazione sia in merito alla natura dell'opera che 
in termini di incremento di spesa, trova il proprio fondamento nelle lievi variazioni di alcune quantità in fase di 
ultimazione dei lavori; 

Che l'importo complessivo dei lavori, per effetto di detta Perizia di Assestamento, viene ridotto, rispetto alla 
Perizia di Variante n. 1, di € 940,71 e, quindi, rientra tra le ipotesi previste all'art. 161 comma 9 del D.P.R. n. 
207/2010; 

Dato Atto che tale Perizia di Assestamento è composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica 

- Computo Metrico Estimativo; 

- Quadro Comparativo; 



 

Che il Quadro Economico della Perizia di Assestamento è il seguente: 

 

 €                              29.370,57 29.370,57€                      
A.2 159.828,52€                    
A.3 297.356,98€                    
A.4 A dedurre il r.a. dell'11,1111% su        A.3 33.039,63€                      

Totale opere al netto del R.A. Restano   A.1+A.2+A.3-A.4 453.516,44€                    

B)

B.1. I.V.A. sui lavori   (22% di A) 99.773,62€                          
B.2. Competenze Tecniche (oneri inclusi)

B.2.1 Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione 8.240,77€                            

B.2.2 Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. 

della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato

Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi 44.703,86€                          
B.2,3 Redazione perizia 9.154,95€                            
B.2.4 Responsabile del Procedimento 2.734,93€                            
B.2.5 Supporto al RUP -€                                     
B.2.6 Direttore Operativo di cantiere -€                                     

B.3. Allacciamento ai pubblici servizi 3.000,00€                            

B.4. Oneri di conferimento a discarica 11.403,01€                          

B.5. Spese per commissione giudicatrice -€                                     

B.6. Spese di pubblicazione -€                                     

B.7. Assicurazione RUP 500,00€                               

B.8. Accessori, ausili ed opere di completamento 11.024,16€                          

B.9. Imprevisti ( < 5% di A ) 24.418,97€                          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 214.954,27€                        214.954,27€                    

C)
C.1 Economie da ribasso d'asta sui lavori 32.872,02€                          
C.2 Economie di IVA su r.a. su lavori 7.231,84€                            
C.3 Economie da ribasso su DD.LL. 8.391,07€                            
C.4 Economie sui lavori tra progetto originario/perizia 1 1.050,15€                            
C.5 Economie su IVA lavori del prog. Orig./perizia 231,03€                               
C.6 Economie sui lav. Tra perizia 1/perizia ass. 940,71€                               
C.7 Economie su IVA lavori perizia 1/perizia ass. 206,96€                               
C.8 Economie da ribasso su comp. tec. perizia 1.606,38€                            

52.530,16€                          52.530,16€                      

721.000,86€               
721.000,00€               Importo complessivo del progetto in c.t.

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo

Economie

Costo della Manodopera, non soggetto a r.a.

 

Dato  Atto  che  i lavori in oggetto sono identificati dal  codice C.I.G. 63601387E8; 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 47 del 22/05/2018 avente ad oggetto: "Rimodulazione della struttura 
organizzativa del Comune. Parziale modifica ed integrazione deliberazioni G.C. n. 29 del 18/04/2016 e n. 32 
del 24/05/2016"; 

Vista la Determinazione del Sindaco n. 16 del 23/05/2018 avente ad oggetto: "Conferimento incarichi di 
Posizione Organizzativa - nomina Responsabili di P.O. 3 e 4 per mesi tre"; 

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nuovo codice degli appalti) e s.m.i.; 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti  gli atti; 
 
 



 
 

SI  PROPONE 
per le motivazioni di cui in  premessa: 

� di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di 
diritto di cui alla parte introduttiva della presente atto; 

� di approvare la Perizia di Assestamento, assunta al protocollo di questo Comune al n. 17518 del 
24/08/2018, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alfonso Paolo Alessi ai sensi dell'art. 161, comma 9, del 
D.P.R. n. 207/2010, per i lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media 
Statale N. Cacciatore interventi di ampliamento e completamento". 

      CUP: I61E15000060002 - CIG:  63601387E8 

� di dare  atto che detta Perizia di Assestamento non comporta alcuna variazione sia in merito alla natura 
dell'opera che in termini di incremento di spesa e trova il proprio fondamento nelle lievi variazioni di alcune 
quantità in fase di ultimazione dei lavori; 

� di dare  atto che l'importo complessivo dei lavori, per effetto di detta Perizia di Assestamento, viene 
ridotto, rispetto alla Perizia di Variante n. 1, di € 940,71 e, quindi, rientra tra le ipotesi previste all'art. 161 
comma 9 del D.P.R. n. 207/2010; 

� di dare  atto,  infine,  con  riferimento  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  privacy,  che alla copia 
della presente determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun 
documento; 

 
 

 L'istruttore 
 F.to   Arch. Giuseppe Acquisto 
 Il R.U.P. 
 F.to   Geom. Francesco Fragale 



 
Determinazione del Responsabile di P.O. n. 4 

 
IL RESPONSABILE  

 
Vista la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni; 
 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
Vista la L.R. n. 48/91; 
 
Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
 
Visto l'O.R.EE.LL.; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

di approvare in toto la proposta di determinazione avente ad oggetto: 
 
OGGETTO: Lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media                       
Statale N. Cacciatore Interventi di ampliamento e completamento" 
CUP: I61E15000060002   -    CIG:  63601387E8 
- APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO  
 
                            

     
 IL RESPONSABILE DI P.O. N° 3 
 F.to   Geom. Giuseppe Ballone 
 (in sostituzione del Responsabile di P.O. n. 4) 
  
 
 



 
 

AREA DI P.O. N° 4 
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici 

DETERMINAZIONE N° 104 DEL 04/09/2018  

OGGETTO: Lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media         
Statale N. Cacciatore Interventi di ampliamento e completamento" 
CUP: I61E15000060002   -    CIG:  63601387E8 
- APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole 

                                                                
Casteltermini, lì 04/09/2018    IL RESPONSABILE DI P.O. N° 3 
 F.to   Geom. Giuseppe Ballone 
 (in sostituzione del Responsabile di P.O. n. 4) 
  
 
 
 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato 
delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
 
 
Casteltermini, lì 06/09/2018 
 
           Il Responsabile del Servizio 
 F.to   Rag. Teresa Spoto 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 
 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ 

al _______, per quindici giorni consecutivi. 
 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 

 


