



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 29/10/2019

OGGETTO:	Lavori per gli "Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi." - CIG: 6770177EC9 - CUP: I67H16000300001 Liquidazione 2° S.A.L. all'Impresa NEW COMPANY S.R.L. C.DA GIANVICARIO S.N. - San Cipirello (PA)
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di ottobre, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che con Circolare Ministeriale n. 43466/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti il decreto di approvazione/impegno n. 3447 dell'1/09/2015, con sottoscrizione e dichiarazione di accettazione incondizionata da parte dell'Ente beneficiario, circa la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 6 del Decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127 a valere sulle risorse già impegnate in favore della Cassa Depositi e Prestiti S. p. A. per l'importo di € 463.034,00;

Che con deliberazione di G.M. n. 40 del 15.06.2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi;

Che con deliberazione di G.M. n. 45 del 19.07.2016 è stato riapprovato il progetto a seguito degli aggiornamenti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2018;

Che con determinazione n. 63 del 08.08.2016 del Responsabile del P.O. n. 3 ha approvato il bando e il disciplinare di gara;

Che in data 06/09/2016 è stata stipulata convenzione tra il Comune di Casteltermeni e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l'espletamento della gara di affidamento dei lavori;

Che i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria il 20.02.2017 dall'Impresa NEW COMPANY S.r.l. di San Cipirello (PA) col ribasso del 20,6684 % sull'importo a base d'asta;

Che con Determinazione n. 7 del 22/01/2018 del Responsabile di P.O. n. 3 del Comune di Casteltermini sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori alla ditta: "NEW COMPANY S.r.l." con sede legale in San Cipirello, c.da Gianvicario, P.IVA 06298240828 per un importo pari ad € 279.648, di cui € 5.979,70 di oneri per la sicurezza, oltre IVA;

Che il contratto che regola i rapporti tra Comune di Casteltermini e la Ditta "NEW COMPANY S.r.l.", è stato stipulato in data 05/07/2018 - rep. n. 893 (Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 3323 del 26/07/2018);

Dato Atto che con Determinazione n. 89 del 17/5/2017 del Geom. Giuseppe Ballone, nella qualità di Responsabile di P.O. n. 3, ha proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Francesco Fragale, con il Geom. Giuseppe Ballone;

Considerato che con verbale del 30/8/2018 si è proceduto alla parziale consegna dei lavori (ex artt. 153-154 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) e che in data 13/9/2018 l'impresa esecutrice ha proceduto al concreto inizio dei lavori.

Che i suddetti lavori sono in corso d'opera;

Che con nota prot. n. 7237 dell'11/4/2019 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori;

Vista la fattura n. 3/PA dell'11/4/2019 dell'importo di € 69.930,42 di imponibile oltre € 6.993,04 di IVA al 10%, da corrispondere ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relativa al pagamento del certificato di pagamento n°2 riguardante i lavori in oggetto, emessa dall'Impresa NEW COMPANY S.R.L. - C.DA GIANVICARIO S.N. - San Cipirello (PA);

Che con propria determinazione n. 57 del 27/6/2019 si era provveduto a liquidare all'Impresa NEW COMPANY S.R.L. - C.DA GIANVICARIO S.N. - San Cipirello (PA), la fattura n. 3/PA dell'11/4/2019 dell'importo di € 69.930,42 di imponibile oltre € 6.993,04 di IVA al 10%, da corrispondere ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relativa al pagamento del certificato di pagamento n°2 riguardante i lavori in oggetto;

Che con nota prot. n. 13429 del 5/7/2019, il responsabile del servizio finanziario ha restituito la determinazione di cui sopra senza il visto contabile;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con le Funzioni del Sindaco n. 1 del 12/9/2019, di conferma incarichi di Posizione Organizzativa nn. 1, 2, 3 e 4;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 54 del 18/10/2019 avente oggetto: Provvedimenti urgenti ai sensi dell'Art. 250, TUOEL per garantire gli interventi finanziati dallo Stato e dalla Regione Sicilia;

Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dell'impresa NEW COMPANY SRL., rilasciato in modalità online dall'INAIL, in data 26/9/2019 e con scadenza 24/01/2020;

Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. 69 del 21 giugno 2013, dal quale si evince che il D.U.R.C. rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente allegata;

Dato atto che l'intervento in oggetto è identificato dal codice CIG: 6770177EC9;

Considerato che in data 14/6/2019 con ordinativo provvisorio n. 1305 è stata incamerata la somma di € 85.550,74, per i lavori di ""Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi";

Richiamato l'art. 27, comma 7, del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di G.M. n. 70/2013, e preso atto che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente atto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta Impresa;

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - nuovo codice degli appalti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n.48 dell'11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente atto;
- **di liquidare** all'Impresa NEW COMPANY S.R.L. - C.DA GIANVICARIO S.N. - San Cipirello (PA), l'importo riportato nella seguente fattura:
la fattura n. 3/PA dell'11/4/2019 dell'importo di € 69.930,42 di imponibile oltre € 6.993,04 di IVA al 10%, da corrispondere ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relativa al pagamento del certificato di pagamento n°2 riguardante i lavori in oggetto, emessa dall'Impresa NEW COMPANY S.R.L. - C.DA GIANVICARIO S.N. - San Cipirello (PA);
- **di dare atto** che è stata accreditata la somma di € 85.550,74, per i lavori "Lavori per gli "Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo", per far fronte alla richiesta di pagamento del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori;

- **di fare fronte** alla spesa con i fondi di cui all'ordinativo provvisorio N. 1305 del 14/6/2019 con il quale è stata incamerata la somma di € 85.550,74, per i lavori di "Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi";
- **di dare atto**, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente determinazione, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento.

**F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O. N. 3
GEOM. GIUSEPPE BALLONE**

Avvertenze:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

DETERMINAZIONE N°123 DEL 29/10/2019

OGGETTO: Lavori per gli "Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi." -
CIG: 6770177EC9 - CUP: I67H16000300001 - Liquidazione 2° S.A.L. all'Impresa NEW COMPANY S.R.L.
C.DA GIANVICARIO S.N. - San Cipirello (PA)

Casteltermini lì

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 5/11/2019
Liq. 365

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

Casteltermini, lì _____

Il Responsabile Pubblicazione on line